Id.	PROYECTO IPC2	Comienzo	Fin	Duración	Jun. 2017													Jul. 2017											
						11 1.				16									28 2.							8			1 12
1	Fase 1	12/06/2017	16/06/2017	5d																									
2	Fase 2 Interfaz	19/06/2017	23/06/2017	5d																									
3	Fase 2: codificacion	23/06/2017	30/06/2017	6d																									
4	Fase 3: agregar funcionalidades nuevas	3/07/2017	5/07/2017	3d																									
5	Finalizar proyecto	5/07/2017	12/07/2017	6d																						88888			